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Ihre neuen Ansprechpersonen im Projekt
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Grischa Maaß
Projektleiter

ABS HanauðGelnhausen 
PFA 5.17 + 5.16

Carolin Handschuh
Projektkommunikation

Stakeholdermanagement

Wolf -Dieter Tigges
Leiter Technik

S6 FFMȜFriedberg  / Gateway-Gardens
ABS AschaffenburgȜHanauȜGelnhausen 

Christina Laible
Projektkommunikation

Stakeholdermanagement

Website: www.hanau -wuerzburg -fulda.de
E-Mail: h-wf@deutschebahn.com

Carsten Rohmann
Projektleiter

ABS HanauðGelnhausen 
PFA 5.15 - 5.13

ABS HanauðAschaffenburg 

mailto:h-wf@deutschebahn.com


Das Team der Planung besteht unverändert 
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Die Ausbaustrecke im Überblick
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Übersicht der laufenden Baumaßnahmen
ȓNeubau ȫKinzigflutbrückeȬ

ȓNeubau und Verbreiterung der 
Eisenbahnüberführung Hasselbach

ȓNeubau und Verbreiterung der 
Eisenbahnüberführung Schandelbach

ȓhöōëÜō òöĽ ¢ňĽÜŇöĨëĽŒìĞö a ƪƩƧƩ ȫ»öŁňŁĺÜĨĄöȬ

ȓBrunnenbohrungen für die Trinkwasserversorgung 
in der Hailerer Aue

ȓErweiterung des Bahndamms auf der Nordseite Ȝ 
Einsatz des FMI-Verfahrens in der Hailerer Aue

ȓEinbau eines neuen Durchlasses in Niedermittlau

ȓUmwelt- und Ausgleichsmaßnahme

ȓModernisierung und barrierefreier Ausbau Bahnhof Gelnhausen

Aktuell bauen wir im ersten Bauabschnitt (PFA 5.17)

Zusätzlich finden Vorab-Maßnahmen im 
folgenden Bauabschnitt 5.16 statt.
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}ŒíĞìÝō ó÷Ľ ¢ňĽÝŇ÷ĨìĽŒíĞ÷ a ƨƧƥƧ ȩ»÷ŁňŁĺÝĨą÷Ȫ
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Einbau eines neuen Durchlasses in Niedermittlau
km 39,007

Einschub des ersten Blocks von 
der Nordseite

Einschub des zweiten Blocks von 
der Südseite

Zusammenführung und Endmontage 
der beiden Blöcke
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Bahnhof Gelnhausen
Barrierefreier Umbau und Modernisierung
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Die provisorische Fußgängerbrücke gewährleistet die Verbindung zum Mittelbahnsteig.
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PFA 5.16 Ț Der nächste Planfeststellungs - und Bauabschnitt

6ÜŁ zġÜĨōĨĄŁĄöëĎöň ōħĂÜŁŁňȍ
ȓca. 3,4 km elektrifizierter Abschnitt

ȓviergleisiger Ausbau

ȓBahnhof Hailer-Meerholz

ȓErsatzneubau Straßenbrücke A66 (bereits erfolgt)

ȓAuflassung von zwei Bahnübergängen (Bleichstraße, K 904)

ȓErsatzneubau Straßenbrücke Am Bruchweg

ȓneue Schallschutzwände
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Sachstand Planung und Vergabe
ȓPlanfeststellungsbeschluss Ȝ vsl. Q3 / 2025
ȓBeauftragung Bautechnik Hauptmaßnahme Ȝ vsl. Q3 / 2025
ȓBeauftragung Oberleitung Hauptmaßnahme- vsl. Q3 / 2025

vsl. Baubeginn im 
Herbst 2025
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PFA 5.15 Ț Der nächste Planfeststellungsabschnitt

6ÜŁ zġÜĨōĨĄŁĄöëĎöň ōħĂÜŁŁňȍ
ȓca. 8 km elektrifizierter Abschnitt

ȓviergleisiger Ausbau (bisher 3-gleisig)

ȓBahnhof Langenselbold

ȓHaltepunkt Niedermittlau

ȓErsatzneubau SÜ, F+R, DL

ȓneue Schallschutzwände

DB InfraGO AG | 15. Sitzung AG ABS HanauȜGelnhausen | 28.05.2025 15

Sachstand Planung und Vergabe
ȓAbschluss EP  - vsl Q1/2026
ȓPlanfeststellungsbeschluss Ȝ 2026
ȓBeauftragung BauausführungȜ ab Q3 / 2026

vsl. Baubeginn im 
Herbst 2027



Einblick in die Planung des PFA 5.15

Wir stellen Ihnen heute das angestrebte Planungs -Szenario vor.Wir stellen Ihnen heute das angestrebte Planungs -Szenario vor.

Dies setzt allerdings die 
aktive Mitarbeit und 
Kompromisse aller 
Beteiligten voraus.

Derzeit werden Optionen 
geprüft, die Zahl der 
Bauzustände im Abschnitt 
5.15 zu reduzieren und die 
Realisierung zu 
beschleunigen. 

Dieser Weg wird parallel 
zum bisherigen Arbeitsziel 
2029 verfolgt.

Mit der Generalsanierung 
der Bestandsstrecke 
zwischen Wirtheim und 
Flieden hat sich ein Potential 
eröffnet, um Synergieeffekte 
während der Zeit der 
Vollsperrung zu nutzen und 
die Planung sowie die 
Baurealisierung zu 
beschleunigen.

Bisher laufen alle Arbeiten 
gemäß der bisheriger 
Zeitplanung und das gilt auch 
für die Realisierung des PFA 
5.15 ab 2029.

Grundsätzlich ist die DB an 
schnellerer Realisierung der 
Bauabschnitte interessiert, 
sodass möglichst frühzeitig 
ein verkehrlicher Nutzen 
entsteht. 
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ABS HanauȚGelnhausen  PFA 5.15
Vergleich angestrebter Zeitplan (Baubeginn in 2027) 
und bisheriger Zeitplan (Baubeginn 2029)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Einreichung PFU beim EBA PFA 5.15 Meerholz-Langenselbold

Planfeststellungsbeschluss PFA 5.15 NMI-LAN

Vorbereitende Maßnahmen Oberbau

Entwurfsplanung PFA 5.15 Meerholz - Langenselbold
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Bauausführung PFA 5.15 NMI-Langenselbold

Einreichung PFU beim EBA PFA 5.15 Meerholz-Langenselbold

Entwurfsplanung PFA 5.15 Meerholz - Langenselbold

Bauausführung inkl. AP PFA 5.15 NMI-LAN

Ausschreibung Teilfunktional

Direktbeauftragung 2. Planung

Planfeststellungsbeschluss PFA 5.15 (verkürzt 12 Monate)

Vergabe Teilfunktional 6 Monate

Vorgezogene Anordnungen (Umwelt/ BS/BE/Wasser)

Prämissen:
ÅParallelisieren von 

Ausschreibung und Planung

ÅVergabe 
Teilfunktional /Partnerschaftsmo
dell

ÅVergabedauer verkürzt (6 
Monate statt 12)

ÅPlanfeststellungsverfahren 
verkürzt (12 Monate statt 18) 
und vorgezogene Anordnung!

ÅDirektbeauftragung 2. 
Planungsbüro 

ÅKEINE LST Anteile außer 
Kabelumverlegung in TSP 2027

ÅKEIN Personen- oder 
Logistikverkehre anderer 
Abschnitte oder GSH zwischen 
Wolfgang und GN

Angestrebter Zeitplan

Bisheriger Zeitplan



ABS Hanau Ț Gelnhausen PFA 5.15
Streckenband ALT (Schwarz) - NEU (Rot) 32,6 - 33,3 (Strecke West)
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ABS Hanau Ț Gelnhausen PFA 5.15
Streckenband ALT (Schwarz) - NEU (Rot) 33,3 - 34,1 Langenselbold
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