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PA 3:
NBS SchlüchternȜKalbach 

PA 3:
NBS SchlüchternȜKalbach 

PA 1:
ABS GelnhausenȜWirtheim 

PA 1:
ABS GelnhausenȜWirtheim 

PA 2:
NBS WirtheimȜSchlüchtern 

PA 2:
NBS WirtheimȜSchlüchtern 

PA 4:
Knoten Fulda

PA 4:
Knoten Fulda

Die Neubaustrecke ist planerisch in vier Planungsabschnitte (PA) 
untergliedert, die zeitlich versetzt bearbeitet werden

1.

2b.

2a.

3.

DB InfraGO AG | 6. Sitzung AG NBS GelnhausenȜFulda | 21.10.2025 6



Einordnung des Projektstands und der Parlamentarischen 
Befassung in den Gesamtprojektablauf der Neubaustrecke

Grundlagenermittlung 

und Vorplanung
Lph. 1+2

Formulierung Kernforderungen

Erstellung PaBe-Bericht

Planung

PaBe

Entwurfs - und 
Genehmigungsplanung
Lph. 3+4  

DB-interne Freigabe PaBe -Bericht

Planfeststellungs -

verfahren

Planfeststellung

Übergabe an EBA

Parlamentarische Befassung des Bundestags
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(2-3 Jahre)



Ausgangssituation der Planung und  Einordnung der 
Parlamentarischen Befassung

Die Planung der Ausbau - und Neubaustrecke berücksichtigt alle gesetzlichen 
Vorgaben und den anerkannten Stand der Technik zum jeweiligen Zeitpunkt 

der Einreichung der Planunterlagen.

Dabei wägt die DB den Umfang der Planung stets nach
 wirtschaftlichen Grundsätzen ab.

Die Planung der Ausbau - und Neubaustrecke berücksichtigt alle gesetzlichen 
Vorgaben und den anerkannten Stand der Technik zum jeweiligen Zeitpunkt 

der Einreichung der Planunterlagen.

Dabei wägt die DB den Umfang der Planung stets nach
 wirtschaftlichen Grundsätzen ab.

Darüber hinaus hat die Region die Möglichkeit, 
ŒëöĽĄöŁöňŧġĎìċö FĮĽòöĽōĨĄöĨȊ ŁĮĄȉ ȫȤ_öĽĨ-ȥFĮĽòöĽōĨĄöĨȬȊ

im Rahmen der Parlamentarischen Befassung einzureichen.

Darüber hinaus hat die Region die Möglichkeit, 
ŒëöĽĄöŁöňŧġĎìċö FĮĽòöĽōĨĄöĨȊ ŁĮĄȉ ȫȤ_öĽĨ-ȥFĮĽòöĽōĨĄöĨȬȊ

im Rahmen der Parlamentarischen Befassung einzureichen.
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Zeitliche Einordnung der Parlamentarischen Befassung zu den 
jeweiligen Planungsabschnitten

ÈĎöġ ĎŁň öŁȊ ȍ

ȓden Bericht für den PA 1 Mitte des Jahres 2026 zu erstellen. 
ȓden Bericht für den PA 3 und PA 4 im Laufe des 1. Halbjahres 2027 zu erstellen. 
ȓden Bericht für den PA 2 frühestens Ende des Jahres 2027 zu erstellen.

ȓ Der Bericht wird durch die DB über das Eisenbahnbundesamt  (EBA) an das Bundesverkehrsministerium (BMV)  
übergeben. Diese prüfen und bewerten den Bericht in Vorbereitung auf die Übergabe an den Deutschen Bundestag.

ȓ Im Anschluss wird das Thema im Deutschen Bundestag durch den Verkehrsausschuss unter Beteiligung des 
Haushaltsausschusses behandelt. 

ȓ Die Ausschüsse können per Mehrheitsentscheid eine Beschlussempfehlung zur Finanzierung von Kernforderungen 
formulieren und an den Bundestag richten. Der Bundestag  stimmt anschließend darüber ab. Die Genehmigungsfähigkeit 
(Planrecht) der Forderungen ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht geprüft. Dies erfolgt erst im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens.

ȓ Erfolgt die Beschlussempfehlung der Ausschüsse nicht, findet im Bundestag keine Abstimmung zur Finanzierung von 
Forderungen statt, sondern es erfolgt lediglich eine Unterrichtung und Kenntnisnahme (entspricht Umsetzung der 
Vorzugsvariante).  
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Dabei begleiten wir die Region und stellen die Vorplanung vor

3. Juni 2025 Juni 2025 Sommer 2025 27. August 2025 21. Oktober 2025

25. Dialogforum
ȓEinblick in den Stand der 

Gespräche

Auftaktgespräch vor 
Ort Ȝ PA 1
ȓMKK

ȓGelnhausen, 
Linsengericht, 
Biebergemünd

6. Sitzung AG NBS
ȓVorstellung der Vorplanung 

PA 1 und PA 4

Auftaktgespräch vor 
Ort Ȝ PA 4
ȓStadt Fulda

5. Sitzung AG NBS
ȓAuftakt der 

Parlamentarischen 
Befassung

3. Juni 2025
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In den AG -Sitzungen und im Dialogforum geben wir Einblicke in 
den Stand der Beratungen

Herbst 2025 Dezember 2025
Q1 Ȝ Q2 /

2026
Mitte 2026 Ende 2026

Erstellung Bericht PaBe 
PA 1

Finalisierung der 
Forderungen, 
Beschlussfassung und 
Einsendung an DB
ȓPA 1 und PA 4

Finalisierung der 
Forderungen, 
Beschlussfassung und 
Einsendung an DB
ȓPA 3

AG NBS 
ȓInformation zu finalen 

Kernforderungen PA 1 
und PA 4

Auftaktgespräch vor 
Ort Ȝ PA 3
ȓMKK, Landkreis Fulda

ȓSchlüchtern, Kalbach

Voraussichtliche Terminschiene
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Der Prozess wird bis ins Jahr 2027 hinein andauern

Ende 2026 - Anfang 
2027

Mitte 2027 Mitte 2027 Ende 2027

Erstellung Bericht PaBe 
PA 2

Erstellung Bericht PaBe 
PA 3 und PA 4
Die Forderungen zum 
Lärmschutz an der 
Bestandsstrecke werden in 
diesen Bericht integriert.

Finalisierung der 
Forderungen, 
Beschlussfassung und 
Einsendung an DB
ȓ PA 2

Auftaktgespräch vor 
Ort Ȝ PA 2
ȓ MKK

Voraussichtliche Terminschiene
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Der Planungsabschnitt 1 im Überblick 

Gelnhausen

Höchst

Haitz

Linsengericht

Gelnhausen

Linsengericht

Haitz

Höchst

Bestand

Planung

geplante Bahntrasse

Wirtheim

Wirtheim

geplante Ingenieurbauwerke

A66
A66

A66
A66



Der Planungsabschnitt 4 im Überblick
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Bronnzell

Gbf Fulda

Bf Fulda

Fulda

Neue Weichen-
verbindung

150/151

Neue Weichen-
verbindung 

269/270

Neue Weichen-
verbindung 

293/294
Erneuerung

Gleis 259 

Neues 
Gleis 19

Neues Gleis 20
& Bahnsteig
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5.

5.
6.
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Straßen- und WegeBetroffenheiten während der Bauphase (Baulogistik)

Betroffenheiten während der Bauphase (Baulogistik)Schallschutz

Schallschutz

4.1

4.14.2

4.24.3

4.34.4

4.4

Planungsabschnitt 1

Planungsabschnitt 1
4.

4.
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Bauwerke und Verkehrsstation Haitz -Höchst
4.1

4.1



Zwei neue Eisenbahnbrücken über die Kinzig sind geplant, 
sodass zukünftig vier Gleise die Kinzig queren können.

Endzustand
Neue 

Eisenbahnbrücken 
über die Kinzig

Gelnhausen

Arbeitsstand Oktober 2025
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Bestand Gelnhausen



Stand der Planung: Eisenbahnüberführung Kinzig

Längsschnitt 1 -1
Maßstab 1:200

3D-Ansicht Querschnitt 2 -2 
M:1:100
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Brücke im Bestand (Januar 2024)

Arbeitsstand Oktober 2025

26,65

10,50

48,00



Endzustand

neues 
Brückenbauwerk 
für die Ostspange

Gelnhausen

Bestand Gelnhausen

Die Straßenbrücke an der Ostspange (L 3333) wird erneuert 
und verbreitert.
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Arbeitsstand Oktober 2025



Stand der Planung: Neubau der Straßenbrücke an der Ostspange

Regelquerschnitt M:1:50

3D-Ansicht
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Brücke im Bestand (Januar 2024)

Längsschnitt 1 -1  M:1:200

in der Brückenachse

Arbeitsstand Oktober 2025

14,65
8,002,225 4,425

74,00
32,0021,00 21,00

2,40

13,00

5,50

5,50

13,50



An den Neubau der Brücke an der Birsteiner Straße werden 
besondere Anforderungen gestellt.

Bestand
Haitz
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Arbeitsstand Oktober 2025

Brücke im Bestand (Juni 2024)

Technische und konstruktive Anforderungen 
in der aktuellen Planungsphase 

ȓHerstellung der Brücke unter Betrieb der Bahnstrecke 
und unter Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs

ȓÜberbrückung der sowohl der bestehenden als auch 
der neuen Gleise, inkl. der Bahnsteige

ȓAnpassung an den zukünftigen Höhenbedarf der 
Bahnstrecke

ȓBerücksichtigung aktueller Richtlinien und Normen für 
den Straßen- und Brückenbau

ȓIntegration des Radfernwegs R3 und eines separaten 
Gehwegs sowie die Zuwegungen zu den Bahnsteigen

ȓMöglichst geringe Eingriffe in schützenswerte Bereiche 
von Umwelt, Natur und Mensch



Die Planung eines neuen Brückenbauwerks basiert auf der 
Abwägung verschiedener Schutzgüter.

Luft & Klima Schutzgüter

Kulturgüter

Landschaft

Tiere & 
Pflanzen

Biologische 
Vielfalt

Menschen
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Sachgüter

Wasser



Die Untersuchung zeigt: Im Umfeld des Bauwerks befinden 
sich Schutzgebiete mit höchstem Schutzstatus.
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Arbeitsstand Oktober 2025

Schutzgebiete dürfen nur bei fehlenden 
Alternativen überbaut werden.



Die aktuelle Variante der Bahn beinhaltet in der Abwägung 
der Schutzgüter den geringsten Eingriff.
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ȓ Günstige Trassierung insbesondere für den 
Radverkehr sowie gute Integrationsmöglichkeit 
des Radfernweges R3

ȓ Geringere Flächeninanspruchnahme bauzeitlich 
und im Endzustand

ȓ Geringere Inanspruchnahme der Schutzgebiete 
(insbesondere FFH)

ȓ Geringere Inanspruchnahme Biotope nach §30 
Bundesnaturschutzgesetz sowie von 
Lebensraumtypen

ȓ Geringerer Verlust von Retentionsraum

Arbeitsstand Oktober 2025

ȓ Geringere Inanspruchnahme von privatem 
Gartenbauland 
(Grunderwerb/ Kleingartenanlage)

Vorteile der aktuellen Vorzugsvariante, insbesondere 
in Bezug auf die Genehmigungsfähigkeit*

Vorteile einer südlichen Variante, insbesondere 
in Bezug auf die Genehmigungsfähigkeit*

* Die Genehmigungsfähigkeit wird in der 
   Leistungsphase 4 detailliert geprüft.



Die aktuelle Variante stellt das Ergebnis der bisherigen 
Voruntersuchungen und Grundlagenermittlung dar.
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Arbeitsstand Oktober 2025

Arbeitsstand im Rahmen der Vorplanung (2025)
Optimierungen und Anpassungen sind in den 

nächsten Leistungsphasen noch möglich. 



Zusammenfassung des aktuellen Planungsstands: 
Neubau der Brücke an der Birsteiner Straße

Planung
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Sachstand
ȓIm Zuge der Vorplanung wurden mehrere Trassenvarianten für die Brücke zwischen Haitz und Höchst untersucht. 

ȓFür die DB ergab sich in der aktuellen Phase der Vorplanung eine Variante (siehe Grafik), die alle Planungsprämissen 
bestmöglich vereint.

ȓOptimierungen des Brückenquerschnitts und des Straßenverlaufs sind in den weiteren Leistungsphasen möglich. Hierzu 
erfolgt der fortlaufende Austausch mit den Beteiligten. Die Ergebnisse dieser Abstimmungen werden seitens der DB in der 
nächsten Planungsphase (Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung) planerisch geprüft und beurteilt. Danach werden sie Basis 
der Genehmigungs-planung (Leistungsphase 4).

Arbeitsstand Oktober 2025

Haitz



Stand der Planung: Straßenüberführung Haitz -Höchst

Haitz Höchst

Längsschnitt 1 -1  M:1:250

in der Brückenachse
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Brücke im Bestand (Juni 2024) Brücke im Bestand (Juni 2024) Brücke im Bestand (Juni 2024)

Arbeitsstand Oktober 2025

233,00
40,00 40,00 65,00 44,00 65,00

13
,2

5

11
,9

5



Stand der Planung: Straßenüberführung Haitz -Höchst

3D-Ansicht

12

Querschnittsbestandteile:
ȓ Fahrbahn gemäß RASt 06
ȓ kombinierter Geh- und Radweg, inkl. Beachtung 

R3 gemäß ERA2010 und RASt 06
ȓ reiner Gehweg gemäß RASt 06

Ziel:  
Erhaltung des Status Quo und Integration des 
Radfernwegs R3 bei gleichzeitiger Minimierung von 
Konflikten zwischen Radfahrer:innen und 
Fußgänger:innen 
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Blick in Richtung Haitz Aufnahme 06.2024

Regelquerschnitt M:1:50

Arbeitsstand Oktober 2025

Kombinierter 
Geh- und Radweg

Gehweg

16,85

3,95 3,954,4754,475

Regelquerschnitt M:1:50

Haitz

Höchst



Stand der Planung: Verkehrsstation Haitz -Höchst mit neuen 
Außenbahnsteigen und barrierefreien Zugängen mittels Rampen Arbeitsstand Oktober 2025
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Rückbau der alten 
Straßenbrücke

neuer Bahnsteig in 
Richtung Fulda

Zuwegung von der SÜ zum 
Bahnsteig in Richtung Fulda

TreppenturmSÜ Haitz-Höchst

neuer Bahnsteig in 
Richtung Frankfurt/Main

Treppenturm 
(inkl. Zuwegung von SÜ)

Zuwegung über Rampe zum Bahnsteig 
in Richtung Frankfurt/Main

Behindertenparkplätze SSW 5,50m

Schallschutzwand
2,0m

Mittelschallschutzwand 
6,0m



Die Eisenbahnüberführung Flutgraben wird erneuert und 
verbreitert, um zukünftig Platz für vier Gleise bieten zu können.

Bestand

Endzustand

neue 
Eisenbahnüberführung 

Flutgraben

Hofgut 
Kaltenborn

Hofgut 
Kaltenborn

Arbeitsstand 
Oktober 2025

DB InfraGO AG | 6. Sitzung AG NBS GelnhausenȜFulda | 21.10.2025 31






























































